PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE
PRAÇA NEMÉSIO MONTEIRO, 12
CENTRO – CANA VERDE /MG
CNPJ 18.244.426/0001-56
prefeitura@canaverde.mg.gov.br
(35) 3865-1202

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS – ATUALIZADO ATÉ 11/08/2020

	Objeto	Convênio	Exercício	Vigência	Concedente	Valor total Convênio R$	Status
1	Patrulha Agrícola (Carreta, grade, colhedora de forragem, colhedora de cereais, distribuidor de calcario)	Conv. 888804/2019	2019	31.12.2021	MAPA	110.518,00	Em execução. Aguardando pagamento
2	Patrulha Agrícola (Rolo compactador)	Conv. 885090/2019	2019	30.04.2021	MAPA	269.000,00	Em execução
3	Quadra da Lajes – Modernização e melhorias	Conv. 886747/2019	2019	13.11.2022	Min. Cidadania	239.000,00	Aguardando projeto de Engenharia – Cláusula suspensiva: Titularidade da área, licenciamento e projeto. Prazo final para aprovação pela Caixa 30.11.2020
4	Pavimentação e/ou recapeamento de vias urbanas	Conv. 892496/2019	2019	30.12.2022	Min. Desenv. Regional	771.800,00	Aguardando projeto de Engenharia – Cláusula suspensiva: Titularidade da área e projeto. Prazo final para aprovação pela Caixa 30.11.2020
5	Pavimentação e Recapeamento de vias públicas em Cana Verde	Conv. 866929/2018	2018	31.08.2023	MCidades	R$ 251.700,00	Em execuçao
6	Patrulha Agrícola (Trator, Chorumeira, Plantadeira e Roçadeira Articulada)	Conv. 879922/2018	2018	19.12.2019	MAPA	250.407,00	Em execução. Aguardando pagamento
7	Insumos Agrícolas (Calcário)	Conv. 881549/2018	2018	27.12.2020	MAPA	120.740,40	Licitação incluída na Plataforma + Brasil – Faltando Contrato
8	Patrulha Agrícola (Caminhão, Maquina Beneficiar café, Distribuidor Fertilizantes).	Conv. 882298/2018	2018	31.12.2023	MAPA	398.123,75	Concluído
9	Trator agrícola	Conv. 863533/2017	2017	19.01.2020	MAPA	150.200,00	Em Execuçao
10	Pasteurizador de Leite (Produtores Rurais)	Conv. 850/2016	2016	19.06.2020	SEGOV	63.940,00	Prestou contas. Encerrado.
11	Infra-estrutura Urbana (Loteamento São Francisco)	Conv. 1946/2015	2015	24.09.2018	SEDRU	246.100,00	Concluído